



04 de agosto de 2023

Lanzamiento Proyecto PIAS (Kick Off)

Plataforma Integrada de Apoyo a los Regímenes de Asignación Familiar, Asignación Maternal, Subsidio Único Familiar y otros beneficios sociales relacionados (PIAS)

Superintendencia de Seguridad Social


AGENDA

- 01 Antecedentes del Proyecto PIAS**
- 02 Gobernanza del Proyecto PIAS**
- 03 Cronograma del Proyecto PIAS**
- 04 Principales desafíos del Proyecto PIAS**
- 05 Rol de entidades en Proyecto PIAS**



01

Antecedentes del Proyecto PIAS

Rol de la Superintendencia en materia de prestaciones familiares y subsidio familiar



Programa de Proyectos SUSESO en materia de Prestaciones Familiares y Subsidio Familiar



Relevancia de los Sistemas de Información

BENEFICIOS E IMPACTOS

1 Permitir el acceso a la información necesaria para optimizar el proceso de reconocimiento y pago de los beneficios respectivos

2 Impedir el otorgamiento de beneficios de manera duplicada

3 Facilitar proceso de interacción con entidades administradoras

4 Optimizar el proceso de reconocimiento, mantención y extinción de beneficios

5 Proporcionar información para efectuar fiscalización remota, ex antes, basada en riesgo, automatizada

6 Automatización de proceso de rendición

7 Rendición nominada de beneficios

8 Impacto en los procesos internos de las entidades administradoras

9 Elaboración de Nóminas de Beneficiarios de Bonos (AFPM, Bono Estallido Social, Bono COVID, entre otros)

10 Prestación de servicios a otras entidades para la realización de sus funciones: IPS – MINDES- MINEDUC- FONASA

Descripción general del Proyecto PIAS

ANÁLISIS DEL ALCANCE DEL PROYECTO PIAS

1

¿En qué estamos hoy?

- Más de 38.000.000 reconocimientos (vigentes, extinguidos y anulados)
- 679 entidades que operan con el SIAGF
- Más de 2 millones de actualizaciones por cada período de tramo
- 450 mil millones de pesos anuales rendidos.

2

¿Cuáles son las oportunidades que surgen?

- Los sistemas actuales se consideran en parte obsoletos, tecnológicamente hablando
- Pese a que los sistemas del área se comunican, difieren de la operación en un sólo sistema
- Hay procesamientos y validaciones que se deben realizar posteriormente a la recepción de información

3

¿Cuál es nuestro objetivo?

- Actualización de la tecnología utilizada, mejorando el desempeño y seguridad de la plataforma
- Cumplimiento de la Ley de Transformación Digital
- Nuevos procesamientos y validaciones
- Nuevas integraciones, con fuentes de datos externas

4

¿Cuál es el modelo?

- Nueva arquitectura TI (Funcionalidades basales optimizadas)
- Capa optimizada de validaciones (exante y expost) y su gestión
- Nuevas integraciones
- Nueva capa de consultas reportería y análisis
- Capa optimizada de gestión de seguridad


5

¿Qué nos inspira?

- Mejor servicio a los beneficiarios
- Fortalecer procesos de fiscalización
- Optimizar buen uso de recursos públicos
- Nueva plataforma, logrando continuidad operacional del sistema
- Nueva plataforma, con el menor impacto en entidades administradoras


02

Gobernanza del Proyecto PIAS




03

Cronograma del Proyecto PIAS



Principales Hitos del proceso



¿Cuáles son los primeros entregables?



HITOS MÁS PRÓXIMOS

1

Diseño inicial

Aprobación de:

- Diseño y arquitectura de la solución de alto nivel
- Informe de análisis y definición de requerimientos de, al menos, el 40% de las funcionalidades que deben estar desarrolladas según informe siguiente.

Una vez publicada la resolución que aprueba el contrato, y hasta los 60 días corridos contados desde dicha fecha

Hasta
31-08

2

Diseño y Desarrollo

Aprobación de:

- Desarrollo del 40% de las funcionalidades descritas en las Bases Técnicas de la presente licitación y según cronograma aprobado para el 2023 (supone que se encuentre desarrollada y lista para probar la Capa de Servicios para interacción con entidades).
- Informe de análisis y definición de requerimientos de, al menos, el 60% de las funcionalidades que deben estar desarrolladas según informe siguiente.

Hasta los 150 días corridos contados desde la resolución que aprueba el contrato y según disponibilidad presupuestaria

Desde
01-09

A partir del hito de diseño y desarrollo se convocará a las entidades a participar, en base a cronograma a definir



04

Principales desafíos del Proyecto PIAS



Identificación de temas más relevantes que suponen mayor análisis

1

Ampliación de reglas de control para el correcto funcionamiento del sistema

2

Incorporar información de terceras fuentes (SRCel, MDSyF, entre otros)

3

Pronta incorporación de las entidades al proyecto, para minimizar riesgos


4

Coexistencia del proyecto con otras actividades relevantes (plan piloto pago directo, cambios al SUF, modificaciones legales en curso, entre otros)



05

Rol de Entidades en Proyecto PIAS



Identificación de temas más relevantes que suponen intervención entidades

1

En lo inmediato, se solicita a las entidades proponer mejoras a los sistemas, en base a su experiencia, las que serán evaluadas en su mérito por SUSESO (plazo 15-08 a correo pias@suseso.cl)

2

Participar activamente en las actividades de diseño y pruebas que se planificarán durante el resto de 2023 y todo el 2024

3

Anticipar, en la medida que se presenten, riesgos de proyecto que les pudieran afectar, con el fin que sean atendidos oportunamente

4

Apoyar en la transición, gestionando el cambio al interior de sus entidades y otras actividades relacionadas que pudieran definirse





04 de agosto de 2023

Lanzamiento Proyecto PIAS (Kick Off)

Plataforma Integrada de Apoyo a los Regímenes de Asignación Familiar, Asignación Maternal, Subsidio Único Familiar y otros beneficios sociales relacionados (PIAS)

Superintendencia de Seguridad Social